Fonds Européen de Développement. 2ème FED. Situation trimestrielle des projets du 2ème FED en exécution. Date de mise à jour: 30 juin 1967 = European Development Fund. 2nd EDF. Quarterly situation of the 2nd EDF projects in execution. Situation as at: 30 June 1967 by unknown
COMMUNAUTÉ  ÉCONOMIQUE  EUROPÉENNE 
COMMISSION 
Direction  générale "dU  développement  de  l'outre-mer 
Direction  du  Fonds  européen  de  développement 
LIBRARY 
Fonds  Européen  de  Développement 
Situation  trimestrielle  des  projets  du  2ème  F E D  en  exécution 
Date  de  mise  à  jour : 30  juin  1967 .  .. 
"'  .. 
• 
.. 
Fonds  Européen  de  Développement 
Situation  trimestrielle  des  projets  du  2ème  F E D  en  exécution 
Date  de  mise  à  jour : 30  juin  1967 "' 
Liste des abréviations 
Récapitulation tous pays et territoires 
Récapitulation  projets  d'investissement  économique 
social 
Récapitulation projets d'Aide à  la Production 
Récapitulation projets d'Aide à  la Diversification 
Récapitulation Assistance technique liée 
Récapitulation Coopération technique Générale 
Frais financiers et administratifs 
Prêts spéciaux 






















Territoire Français  des  Afars et des  Issas 
NOUVELLE CALtDONIE 
POLYNtSIE 
ST-PIERRE  ET  MIQUELON 
SURINAM 













































LISTE DES ABR~VIATIONS  : 
Pré  p.  Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
AJO  Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
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constr.  construction 
fou rn.  fourniture 
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(Ali.) =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.)  Locale le F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants  en  000 UJC  Date de  mise à jour  :  30.6.67 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial 
1  utilisé +  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  1  global  suppléments 
1 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social  208 481  177  25 478  183 003  208 481  8 189 
Assistance technique liée aux investissements  17 990  165 
1 
11  028  6 962  17 990  7 161 
1 
Contrôle technique  8 661  - 2125  6 446  8 571  317 
Coopération technique générale  20 398  103  12 443  7 955  20 398  9 884 
Aide à la  production  62 529  21  31  687  30 842  62 529  26 813 
Aide à la diversification  56 640  66  31  771  24 869  56 640  15 776 
Secours d'urgence  1 850  11  1 770  80  1 850  1 010 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  454  454  - 454  422 
Total:  377 003  543  116 756  260 157  376 913  69 572 
2)  Prêts spéciau  {  i~vest!sse"'!ents  7 227  - - - 17 353  -
x  d1vers1ficat1on  10 126 
3)  Avances aux caisses de stabilisation  916  916  916  -le F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  UfC  Date  de  mise à jour :  30.6.67 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
..  Marchés, contrats  Solde  Total général  engagement  et devis passés  initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé+  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5 + 11)  (6 + 12) 
autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  20 806  3  263  20 543  20 806  102  229  287  8 291 
Assistance technique liée aux investissements  413  6  212  201  413  200  18 403  7 361 
Contrôle technique  572  183  389  572  11  9 143  328 
Coopération technique générale  - - - - .  20 398  9 884 
62 529  26  813 
56 640  15 776 
1 850  1 010 
Bonification d'intérêt  - - - -
Frais administratifs et financiers  - - 454  422 
Total :  21  791  9  658  21  133  21  791  313  398 704  69 885 
2)  Prêts spéciaux  - - - 17 353  -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  - - - 916  916 Montants  en  000  UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
------ ---------
1  2 
Burundi  5 
Cameroun  5 
Centrafrique  8 
Congo (Brazza)  6 
Congo (Kinshasa)  8 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  5 
Gabon  -
Haute Volta  6 
Madagascar  11 
Mali  5 
Mauritanie  5 
Niger  6 
Rwanda  3 
Sénégal  5 
Somalie  3 
Tchad  13 
Togo  2 
Total E.A.M.A. :  98 
Antilles néerlandaises  4 
Comores  2 
Côte Française des Somalis  1 
Nouvelle Calédonie  1 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane  -
Martinique  -
Réunion  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  13 
Total général :  111 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  initial  non  encore 
Nombre  Montant  utilisé + 
global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
6149  12 
1 
232  5 917 
11  019  9  4 621  6 398 
12 132  4 
-
459  --T1-673 
- ---
8 168  6  2 471  5 697 
35 177  7  528  34 649 
2 249  15  177  2 072 
13  643  2  340  13 303 
- - - -
13 082  23  725  12 357 
33  979  20  5 937  28 042 
9 988  17  3 526  6-462 
11  307  7  1 157  1015_0 __ 
9 452  9  --1963  7 489 
:2.  229  19  623  1 606 
6 384  - 186  6198 
8 562  2  52  --8-510 
22  895  24  2 425  20 470 
2 066  1  56  2 010 
208 481  177  25 478  183 003 
6 709  1  64  6 645 
790  1  199  591 
606  - - 606 
2 395  - - 2 395 
869  - - 869 
- - - -
960  - - 960 
375  - - 375 
- - - -
- - - -
8102  1  - 8102---
20 806  3  263  20 543 
n9287  180  25 741  203 546 
VI 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5  + 6) 
7  8 
6149  142 
11  019  574 
12 132  -
8 168  5:2.4 
35177  694 
2 249  80 
13 643  36 
- -
13 082  472 
33  979  1 392 
9 988  324 
1f 307  584 
9 452  1419--
2229-- 154 
6 384  124 
8 562  78 
22 895  1-554 
2 066  38--
208 481  8189 











20 806  102 




No  global 
1  2  3 
Cameroun  3  4 890 
Centrafrique  4  4 432 
Dahomey  3  3 088 
Madagascar  2  11  474 
Mali  2  2 843 
Niger  2  2030 
Sénégal  3  29 097 
Tchad  3  3 710 
Togo  1  965 















Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
5  6  7 
913  484  255 
2164  491  1 486 
213  703  380 
2179  1167  541 
216  774  -
1184  83 
10 477  932  10 477 
2 799  911  2 586 
229  519  108 
20374  5 981  15 916 
VIl 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Amélioration structurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  (J + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
3 493  7  1 987  1 506  2 287  2 542 
1m  3  1 046  731  985  2 471 
2172  2  267  1 905  106  486 
8128  2  812  7 316  838  1 379 
1 853  1  1 318  535  956  956 
846  4  206  640  196  279 
17 688  1  5 656  12 032  5 424  15 901 
- - - - - 2 586 
217  1  21  196  105  213 
36174  21  11  313  24 861  10 897  26 813 Montants en 000 U/C 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi  2 
Cameroun  1 
Centrafrique  -
Congo (Brazza)  3 
Congo (Kinshasa)  -
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  1 
Gabon  -
Haute Volta  1 
Madagascar  2 
Mali  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  3 
Sénégal  1 
Somalie  -
Tchad  -
Togo  1 

























Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
4  5 
2  246 
6  654 
16  2117 
11  26 347 
2  237 
11  30 
2  1 337 
13  518 
3  285 
66  Jt  77t 
VIII 
Date de mise d jour  : 30.6.67 
Solde  Total  Dépenses 
engagement  engagements  effectuées  (5 + 6) 
6  7  8 
5 004  5 250  76 
95  749  617 
- - -
3 052  5169  150 
- - -
9 041  35 388  13 953 
486  486  -
- - -
1175  1175  -
47  284  108 
17  47  11 
20  1 357  324 
936  936  -
3 930  4448  278 
786  1 071  259 
- - -
- - -
280  280  -
24 869  56640  t5 776 Montants en  000  UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  9 
Cameroun  8 
Centrafrique  10 
Congo (Brazza)  6 
Congo (Kinshasa)  10 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  5 
Gabon  3 
Haute Volta  11 
Madagascar  11 
Mali  14 
Mauritanie  2 
Niger  9 
Rwanda  18 
Sénégal  3 
Somalie  12 
Tchad  10 
Togo  4 
Total E.A.M.A. :  150 
An ti lies  néerlandaises  1 
Comores  2 
Côte Française des Somalis  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -





Total T.O.M. et D.O.M. :  8 
Total général :  158 
2• FED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis  passés  Solde engagement 
Engagement  Montant 
initial  non encore 
Nombre  utilisé+ 
global  suppl. autorisés 
3  4  5  6 
1 771  15  582  1 189 
377  8  285  92 
1 372  17  818  554 
412  3  257  155 
462  11  268  194 
52  5  52 
587  7  198  389 
2 378  9  2 350  28 
1 129  13  1 064  65 
1 030  10  682  348 
1 191  14  911  280 
35  1  21  14 
733  6  326  407 
1 848  20  1 010  838 
12  4  12 
2 845  8  548  2 297 
1 044  10  991  53 
712  4  653  59 
17 990  165  11028  6962 
10  2  10 
168  2  167  1 
19  - - 19 
- - - -
- - - -
- - - -
216  2  35  181 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
413  6  212  201 
18 403  171  11240  7163 
IX 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Total des 
engagements  Dépenses 
effectuées  (5  +  6) 
7  8 
1 771  503 
377  180 
1 372  647 
412  78 
462  239 
52  26 
587  144 
2 378  1 329 
1 129  792 
1 030  384 
1 191  637 
35  8 
733  247 
1 848  575 
12  12 
2 845  431 
1 044  574 
712  355 
17 990  7161 
10  6 










413  200 
18 403  7 361 ..  Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de  Engagement 
projets 
1  2  3 
Burundi  3  452 
Centrafrique  1  150 
Congo (Kinshasa)  5  2 268 
Côte d'Ivoire  2  7 
Dahomey  1  2 
Haute Volta  1  38 
Madagascar  1  66 
Rwanda  2  1 313 
Somalie  2  1 068 
Tchad  2  68 
213.480.03  Bourses exc.  63/64  169 
213.480.09  Bourses exc.  64/65  1 821 
213.480.16  Bourses exc.  65/6ft  3 810 
213.480.25  Bourses exc.  66/67  4 800 
213.480.35  Bourses exc.  67/68  2273 
213.580.08  Stages exc.  64/65  45 
213.580.17  Stages exc.  65/66  54 
213.580.26  Stages exc.  66/67  54 
213.680.07  Colloques exc. 64/65  124 
213.680.18  Colloques exc. 65/66  148 
213.680.27  Colloques exc. 66/67  148 
213.880.04  Envoi  d'experts  14 
213.980.10  Envoi  d'experts  7 
A reporter:  18 899 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
• 
global  autorisés 
4  5  6 
1  24  428 
1  80  70 
31  1 576  692 
2  7  -
1  2  -
3  38  -
2  29  37 
5  435  878 
55  542  526 
2  68  -
169  -
1 821  -
2 872  938 
3 151  1 649 
2273 
45  -






103  11206  7693 
x 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Total 
des 
engagements  Dépenses  Stade actuel 
5+6 




150  22 
2 268  240 
7  7 
2  2 
38  38 
66 
1 313  90 
1 068  335 
68  18 
169  169  terminé 
1 821  1 821  terminé 
3 810  2m 
4 800  3 016 
45  45  terminé 
54  35 
54  31 
124  124  terminé 
148  134 
148  89 
14  14  terminé 
7  7  terminé 
18 899  8 914 ..  -""-·~·~-





No  Intitulé  comptable 
1  2  3 
213.180.12  Plan  de développement  21 




213.180.15  400 
213.180.19  16 
213.980.22  13 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles  »  50 
213.780.02  Information et Documentation  225 
213.180.01 
A 
Coat chantiers en Afrique  185 
213.180.11 
A 
Débouchés  oléagineux  tropicaux  180 
213.180.23  Etudes  possibilités de développe- 43 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
213.980.10  Assistance technique  7 
A  reporter:  20094 
1• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite page X) 
Marchés, contrats et  Solde  devis passés  engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
21  -
27  8 
6  -










fOl  12 306  7798 
Xl 
Date de mise à jour:  30.6.67 
Total 
des 
engagements  Dépenses  Stade actuel 
(5 + 6) 
7  8  9 
21  19 
35  27 
6  6 
400  328 
16  16 
13  10 
50  -
225  139 
185  185 
180  159 
43  38 
14  14 
·7  7 
20094  9862 Montants  en  000  UfC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé  comptable 
1  2  3 
213.180.20  Formation des prix en matière de 
travaux publics  10 
213.180.28 
A 
Inactivation du virus bovipestique  35 
213.180.29  Possibilités d'emploi du café "Ro- 6 
A  busta '' 
213.180.30  Utilisation de la graisse de cacao  10 
A 
213.180.32  Elaboration projet " Cahier géné- 15 
A  rai  des charges " 
213.880.33  Assistance  technique - Secréta- 75 
A  riat Général de I'UDEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  8 
A  insérer dans les dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des cuirs  25 
A  et peaux 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  70 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction d'un cahier de charges  50 
A  "type" pour l'équipement hospi-
talier 
Total:  20 398 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite  page  Xl) 
Marchés, contrats et  Solde  devis passés  engagement 
+ 
Montant  Suppléments 
Nombre  global  autorisés 
4  5  6 
30  5 
4  2 
6  4 
15  -
75  -




103  12 443  7955 
Xli 
Date  de  mise  à jour  : 30.6.67 
Total 
des 
engagements  Dépenses  Stade actuel 
(5 + 6) 
7  8  9 
10 
35  16 
6  1 
10  3 
15  -
75 








No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du FED  14 
219.970.03  ~chat matériel  comptable  «  Bour- 4 
s1ers  » 
219.970.04  Impression situation FED  45 
219.970.06  Abonnements  15 
219.970.99  AEC  376 
Total:  454 
2•  FED 
Frais  financiers  et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 








Date  de  mise  à jour  :  30.6.61 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments 
autorisés 
date de la dernière réception 










No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
225.006.12  Côte d'Ivoire (diversification)  3644 
221.017.25  Tchad (investissement)  1 215 
225.002.18  Cameroun (diversification)  6 482 
221.006.13  Côte d'Ivoire (investissement)  6 012 
Total:  17 353 
2•  FED 
PRETS  SPECIAUX 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
1 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
447  21.  4.67 
448  11.  4.67 
XIV 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments 
autorisés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
3 644  Plan  d'amortissement  à  établir  par 
la  B.E.I. 
1 215  -do-
6 482  -dO-
6 012  -dO-
17 353 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité,  école technique 
à  Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
160  300  4.  1.65  377,485  10.12.64  134  26 
160  400  27.  6.66  501  59  101 
-
1 509  433  16.  3.67  39  1 470 
130  438  130 
4190  441 
1 
16.  5.67  4190 
6149  232  5 917 
1 
Pays:  BURUNDI 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 




142 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2200  389  18.3.66  246  1 954 
3 050  441  15.5.67  3 050 
5250  246  5 004 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
76  Pré  p. 
76 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux) 
212.101.05  Ecole agricole à  Kitega (Etude) 
A 
212.101.06  Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 
212.101.07  (.onvocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration (Etude) 
A 
212.101.12  Etudes techniques : frontière Rwan-
N  da Axe A; route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Total : 9 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
100  218  3. 6.64  - 16.10.64  179  21 
13. 1.65 
12. 3.65 
16  - - 7.  5.65  11  5 
1198  330  27.  9.65  - 21.  6.63  359  839 
8. 1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13 
5  - - - 16.11.65  4  1 
4  - - - - 2  2 
20  - - - 10. 4.67  14  6 
260  422  26.10.66  260 
55  55 
1 771  581  1189 
1 
3 
Pays  : BURUNDI 




Durée de J'étude 
10  11 
143  ISABU  (loc.) - (5 1/2 mois) 
AGRAR  und  Hydrotechnik (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
12  ISABU (loc.) - (11  mois) + avenant 
328  ISABU  (loc.~ 80 ~-}  (7 ans) 
CRONE (N.  20  0 -
13  U.A.U. (F)  - (6 mois) 
4  POZZOLI (lt.) (2 mois) 
2 
1  U.A.U. (F)  - (8  mois) 
503 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.801.99  \ Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
341  72  269 
2112  654  1 458 
4 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
18 
521 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.08  Dossiers  recherches  géologiques 
A  (Etude) 
213.101.13  Recherches  géologiques et minières 
dans la plaine de la Ruzizi 
213.801.15  Assistance technique 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPËRATION  TECHNIQUE  GËNËRALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  - - - 25.2.66  1 
400  422  26.10.66  400 
51  24  27 
452  24  428 
5 
Pays:  BURUNDI 
Dote de mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
. Montants en 000  U/C 
Projets 
No 




211.002.04  1  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki  - Kumba) 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312  15.  4.65  473  4 491  1 667 
2 937  321  9.  6.65  2 937 
547  362  20.  1.66  118  429 
247  386  10.  3.66  12  235 
1 130  387  10.  3.66  534  1 130 
11  019  4 621  6 398 
6 
Pays  : CAMEROUN 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
518 
- Pré  p. 
50  A/0 533: fourn. équipement;  Ap. 
6  Pré  p. 
-
574 
1 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
585}  483  102 
301  30.10.64 
1 320  396, 498  28.  1.65  1 320 
476,482 
447}  430  17 
371  14.  2.66 
667  667 
365}  365 
450 
1 506  1 506 
4890  2900  1 990 
7 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
241 
1 462 
14  A/0 536; fourn. 600 pulvérisateurs; 
Ap 
825 
565  Ap. 
588  pulvérisateurs, ouv. 10.7.67 
589  nébulisateurs, ouv. 10.7.67 
590  pulvérisateurs, ouv. 10.7.67 
591  fournit. 5 camions, ouv. 10.7.67 
2 542 Montants en 000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.002.06  Centrale Electrique Garoua 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  654  95 
749  654  95 
8 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
617 
617 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.102.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fication 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
212.102.13  Culture bananes- région Mungo 
A 
212.102.14  Collège enseignement technique 
A 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
212.102.17  Transcamerounais (26 tranche) étude 
A 
Total :  8 projets 
212.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
34  - - - 29.  6.65  26  8 
50  - - - . 28.  2.66  50  -
60  - - - 12. 7.66  46  14 
86  17.10.66  67  19 
80  30.  3.67  29  51 
21  14.  4.67  21 
26  9.  12.66  26  -
377  285  92 
722  319  241 
1 099 
1 
604  333 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
20  Etudes terminées le 31.7.1965 
HAUTIER (B)  - 10 mois 
26  C. LOTTI  (lt.)  - 5 mois 
45  AGRAR und HYDROTECHNI K 
(Ali.)  - 9 mois 
16  ACCOL  Tl  & DE  GRASSI  (lt.) -
10 mois 
30  IFAC  (F)  - 9 mois 
12  SAI RIC  (lt.)  - 10  mois 
5  SEDES  (F)  - 5 mois 
26  SEMA  (F)  - 4 mois 
180 
9 
189 Montants en  000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.002.18  Création de 4 380  ha  de  palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
tai 
Total: 
Situation des  projets du  le  FED  en  exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6 482  448  11.  4.67  6 482 
6 482  6482 
10 
Pays  : CAMEROUN 
Date de  mise à jour : 30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AVANCE  AUX  CAISSES  DE  STABILISATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
916  - - 916  -
916  916 
11 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
916  Avance  remboursée le  31.3.67 
916 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondai res en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement  régional  dans  la 
Oua  ka 
1 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2e  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1 843  332  4.  6.65  1  67  1 776 
1 191  350  13.10.65  283  908 
608  357  22.10.65  109  499 
1 620  377  16.2.66  1 620 
1 641  423  18.10.66  1 641 
2 025  423  18.10.66  2 025 
563  425  24.11.66  563 
2 641  2 641 









Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 530: fourn. matériel; Ap 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  Je tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4e  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structuelle 
Total :  4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
862}  862  -
303  18. 1.65 
487  483  4 
681}  681  -
336  4.  6.65  442, 443 
504  493  11 
622l  621  1 
395  1. 7.66  478, 552 
378 J  559  70  308 
490}  490 
408  408 











Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour ;  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
549: Ap. 
585: engrais, insecticides, ouv. 
26.6.67 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda (Etudes) 
A 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 
212.103.13 
N 
Etudes routières (Etudes) 
212.203.04 
A 
Sauti (Génie civil) (Direct. travaux) 
212.203.05  Sauti (Génie rural) {Direct. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21  Adduction d'eau de Bangui 
A 
212.103.24  Préparation projet " Eradication des 
A  glossines" 
Total :  10 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9. 9.65  20  16 
36  - - - 7.  9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3.  5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  8  296 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  133 
100  100 
1  1 













Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
BAILLEUX,  PESLEUX  et KAO (B)-
6 mois 
SAUTI  (lt.)  - 6 mois 
FRAN KART (B) et AVRIL (B) 
Etudes terminées le 9.12.1965 
Projet terminé 
IGIP (Ali.)  - Etudes terminées 
HOFER (A'I.)  - Expertise (2 mois) 
SAUTI  (1)  - 24 mois 
SAUTI  (1)  - 24 mois Montants en  000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
367  122  245 






Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude) 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics  en  République cen-
trafricaine 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
150  399  12.10.66  80  70 
-






Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en  cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Aménagement  et 
route Kinkala-Boko 
bitumage  de  la 
211.005.14  Construction  et équipements 
taires dans la  Likouala 
sa ni-
211.005.15  Infrastructure  des  transports 
!  viaux dans la cuvette Congolaise 
flu-
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  No des  Date 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  311  20.  3.65  334  8.  3.66  810 
-
1 661  349  21.10.65  393  16.  7.66  1 661  -
932  370  2  .2.66  932 
2 431  436  15. 2.67  2 431 
390  442  14.6.67  390 
1 944  454  1 944 








Pays: CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour  :  30.6.61 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec  projets 
no 11.23.202 - 1er FED 
(A/0 479) 
A/0 571: fourn. matériel; ouv.: Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.10  Création à  Loukouela d'une planta-
tion-pilote de cacaoyers 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution· 
AIDES  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3022  341  21.10.65  s.  5.66  989  2 033 
1 398  356  6.12.65  16.  8.66  1128  270 
749  407  10.8.66  749 







Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N  (Etudes) 
212.105.08  Etudes route Nsah  Djambala Lekana 
N  (Etudes) 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.11  Forage Fonds sfrivière Niari et 
A  Loango 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16  Etude agro-économique à Loukolela 
A 
Total :  6 projets 
218.805.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments  signa-
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375  29.  4.66  - 23.  3.67  106  9 
109  375  29.  4.66  - 109 
66  - - - 17. 8.66  66 
16  - - 16 
100  - - 20.  6.67  85  15 
6  6 
412  257  155 
344  148  147 










Pays :CONGO (Brazza) 
Date de  mise d jour :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
S.G.T.E. (F) 
I.P .C .0. (Ali.)  - 8 mois 
S.G.T.E. (F) Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
. . 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles  Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action  de relance agricole au  Kasaï 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de de;.!X  ponts sur les 
rivières Lubilash et Luilù 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 200  317  2.  6.65  3 200 
2 460  379  4.  2.66  2460 
785  388  28.  2.66  153  632 
12 799  409  14. 4.67  375  12 424 
3 183  416  17.11.66  3 183 
7 000  421  6.  2.67  7 000 
3 750  421  6.  2.67  3 750 
2 000  421  6.  2.67  2 000 









Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
586: 2 dragues mar.; ouv.: 16.10.67 
A/0 475; constructions; A p. 
A/0 563: fourn. véhicules; Ap. 
A/0 577: fourn. matériel; Ap. 
A/0 578: fourn. engrais etc.; Ap. 
Pré  p. 
Prép. 
A/0 603: Présélection constr. route; 
date limite 4.8.67 
Prép. 
A/0 604:  Présélection constr. ponts 
et routes accès;  date  limite:  4.8.67 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  {Etudes) 
212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza {Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les  riv.  Luilu  et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag.  à  Elisabethville 
A  {Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  {Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville {Etudes) 
212.804.04 
A 
Assist. techn. INEAC (Etudes) 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  345  4.10.65  - 3.  9.65  187  63 
20  - - - 30.  7.65  13  7 
11  - - - 2.12.65  4  7 
30  - - - 11.10.65  11  19 
15  - - - 11.10.65  7  8 
15  - - - 11.10.65  10  5 
~ 
12  - - - 21.  5.65  6  6 












Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  :  30.6.61 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
C.I.T.E. (F)  - 15 mois 
HAUTERAT & BOVY (F)  -
4 mois + 3 mois 
PRE CO (B)  - 2  mois  + 1  mois 1/2 
(avenant) 
COPPOLA (lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA (lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA  (lt.)  - 3  mois + 4 mois 
SOHIER et DUGARDYN- (B) 8 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement hôpital  Kinshasa 
A 
Total :  10 projets 
I  • 
212.804.99  Contrôle technique 
Total: 
1 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
8  10.  4.67  7  1 
5  5 
462  268  194 
948  106  842 








Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
(Na  ti on  alité) 
Durée de l'étude 
11 
VANDERMEEREN et DEPOTTER 
(Loc) 3 mois Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. RDC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
. . 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du  personnel de 
N  l'OTRACO 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  No des  Date  Montant 






ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
1 440  337  13.  8.6S  - 16. 9.6S  93S  sos 
16  - - - - 16 
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.6S  42  1 
761  431  13. 2.67  S76  18S 










Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole  Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
.  .. 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  360 
1 
10. 1.66  470,474  15.12.65  177  38 
2 034  426  23.11.66  2 034 






Pays:  CÔTE D,IVOIRE 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
215.006.14  Développement de la culture de l'a-
vocatier 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
32 813  331  18. 5.65  423, 446,  7. 7.65  26 347  6466 
463,535 
2001  355  26.10.65  2 001 
574  574 







Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 520 : constr. 32 maisons; Ap. 
A/0 542: fourn. matériel; Ap. 
A/0 576 : fou rn. matériel; Ap. 
A/0 582: fourn. matériel; ouv. : 
10.7.67 
AjO 567 : constr. quai: Ap. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole  Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  palmeraies 
A  sélectionnées (Expertise) 
212.806.11 
A 
Dépouillement d'appels d'offres 
Total :  5 projets 
212.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  - - - 30.11.64  14  -
8  - - - 28.  4.66  8 
8  - - - 14.10.66  8 
2  2 
20  20 
52  52 
1 018  86  932 












Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
I.D.E.T. (F)  - 4 mois 1/2 
WIEBE  (Ali.)  - 3 mois + 5 mois 
SEDES  (F)  - IFO (D) 




No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
213.806.07  Conservation du poisson  1 
213.106.09  Etude raréparatoire à l'établissement  6 
d'un pan de transport 
Total : 2 proJets  7 
Coopération technique générale 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marche  marchés 


















Pays  : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du  chemin de fer 
(investissements) 
Total : 2 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
3644  3644 
6 013  6 013 




Pays  : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. 
-dO-
,~·-- .. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hillakondji 
tière Togo) 
(fron-
211.007.12  Assainissement pluvial  de la  ville de 
Cotonou {28  tranche) 
211.007.15  Aménagement agro-industriel  de  la 
région d'  Agonvy 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 094  340  23.  7.65  320  1 774 
385  384  1. 3.66  20  365 
-
3 221  406  8. 7.66  3 221 
446  444  16.3.67  446 
7 497  7 497 
13 643  340  13 303 
29 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
27  A/0 469 - reconnaissance géophysi-
ques sondages; Ap. 
9  Prép. 
A/0 528; constr. route; Ap. 
593: trav. assain., ouv. 17.7.67 
36 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.08  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.14  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
405} 
213  192 
320  30.  4.65 
622  622 
243}  243 
402  19.9.66  489 
693  267  426 
268}  268 
857  857 
3 088  480  2608 
30 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 564: fourn. matériel traitement 
380  café; Ap. 
-
A/0 537; fourn. engrais; Ap. 
- AfO 564; fou rn. matériel; Ap. 
106 
587:  fourn.  insecticides,  pulvérisa-
teurs, ouv. 26.6.67 
486 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.007.13  Plantation de 2 400 ha d'anacardiers 
dans le  Nord et le  Centre du  Daho-
mey 
Total : 1 projet 
Situation des  projets du  le FED  en  exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  486 
486  486 
31 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la palmeraie d'Agonvy 
N 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 




212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10 
A 
Collecte des récoltes des palmeraies 
Total : 5 projets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
354  368  11.  1.66  30.11.66  149  205 
69  - - 29.  3.67  21  48· 
50  - - 2.  6.66  28  22 
61  61 
53  53 
587  198  389 
230  192  36 
817  390  425 
32 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
137  SONADER (Loc.)  - 7 mois 
GEOTECHNIP (F) 
ITALCONSUL  T (1)  - 9 mois 
7  BCEOM  (F)  - 6  mois 
RAYA (lt.)  - 12 mois 
144 
126 
270 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan de déve-
A  loppement 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d'offres  marché 
global des 
marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11. 3.65  2  -
2  2 
33 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2  Projet terminé 
2 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01 
N 
Port d'Owendo (Etudes) 
212.108.03  Route MikongofLastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivrières (Etudes) 
A 
Total :  3 projets 
212.808.99  Contrôle technique 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 296  334  5.10.65  - 7.11.66  1 268  28 
8  - - - 30.  3.65  8  -
2 378  2 350  28 
59  59 
2 437  2 350  87 
34 
Pays:  GABON 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
587  OLJVO 
15 mois 
(lt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
DWARS (N)  - 29  mois 
CALLET  (F) 
29  mois 
&  ARNAULT  (F)-
Laboratoire CHATOU (F)  - 26 mois 
GAUFF (Ali.)  - 15 mois 
734  SEGA  (Loc) et GAUFF  (Ali) -
17 mois 




1 329 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 
(Tronçon 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
-
211.009.20  Modernisation  de  la  route Onagad-
sugsu-Po-Frontière - Ghana 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
l 
960  361  14.12.65  21.12.65  357  603 
393  360  10. 1.66  470, 474  15.12.65  324  69 
122  394  2. 6.66  24  98 
3 767  413  2.12.66  3 767 
427  413  2.12.66  20  407 
7 413  7 413 
13 082 
1 









Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
A/0  568:  Présélection 
Pré  p. Montants en 000  U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en  eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 175  443  21.3.67  1 175 




Pays  :  HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en  valeur  plaines  en  aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en  eau  de 18  centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
523  - - - 1. 7.65  523  -
35  - - - 18. 3.65  28  7 
46  - - - 15. 9.65  43  3 
219  - - - 17.11.65  219  -
175  - - - 3.  2.65  1n  3 
5  - - - 29.  6.65  5  -
65  - - - 28.  9.65  32  33 












Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise d jour :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
SCHRODER (Ali.)  - 24 mois 
STOR K (N) &  NASSE  (F)  - 3 mois 
SOGETEC (F) 
B.R.G.M. {F)  - 13  mois+ 10 mois 
(avenant) 
SCHRODER (Ali.)  - 19 mois 
IDET (F)  - 3 mois 1/2 
PABST  und  PARTNER  (Ali.)  -
4  mois 1/2 
SETI F (F)  - 3 mois 
(Etude préliminaire) Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  (2e  phase  établissement 
avant-projet) 
212.809.18  Mission  Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement  des  semences  et 
A  protection  des  récoltes 
Total :  11  projets 
212.809.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7 
30  - - 26  .9.66  30  -
15  15 
t 129  1 064  65 
387  548 







Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
JANSSENS  & FUHRMANN  (Ali.)  -
2 mois + 4 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (le mission). Etude 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution· 
COOPËRATION  TECHNIQUE  GËNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - - 8.11.65  38 







Pays  : HAUTE-VOL  TA 
Date de mise d jour  :  30.6.61 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
STORK {N) Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de  la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du  Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67  ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'  Ampefiloha 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
972  333  6.  7.65  461  820  152 
3 079  346  24.11.65  3 079 
1 499  354  15. 7.66  265  1 499 
243  354  15.  7.66  356  203  40 
660  364  15. 7.66  30  630 
9 722  372  14.  6.66  462,465  1 846  7 876 
466 
3 342  381  15. 7.66  495  2 734  608 







Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 557; constr. route; Ap. 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 
Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121  - 1er FED 
Pré  p. 
599:  Présélection  const. et équipe-
ments fixes, ouv. 1.8.67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydre-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 
1 
Total :  t1  projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17.  5.66  5 469 
344  404  17.  5.66  304  40 
2 066  410  3.  8.66  2 066 






Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 517  : Travaux hydre-agricoles; 
A  p. 
Prép. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  tre tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.25  28  tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2179}  2179 
352  '11.11.65 
1 502  812  690 
1167}  516  1 167 
437  6 626 
6 626 







Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 543: fou rn. matériels  Ap. 
A/0 556: fourn. engrais et 
matériels:  Ap. 
A/0 558:  constr.  3  barrages; A  p. Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
81  382  13.  5.66  7. 7.66  49  32 
203  382  13.  5.66  7. 7.66  188  15 







Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
1  RHO (F)  - 12 mois  +  20 mois Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etude architecturale Hôpital de Tana-
A  narive 
212.110.03  Etude du développement de la théi-
N  culture dans  la  région  des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole de  la  plaine de Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2e tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en  valeur du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  agricole  de  la  plaine  de  Mananjeba 
(Etudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 20. 7.66  116  34 
30. 6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  83  59 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198 
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25.  3.66  10  -
-










Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RADICONCINI 
&  .SCHREIBER  Associés  (lt) - 12 
mOIS 
AGRAR und  HYDROTECHNIP 
(Ali~ - 9 mois 
IFC  (F)  - programme  expéri-
mental  - 18 mois 
IFAGRARIA  (1)  - 30 mois 
AGRER (B)  - 16 mois+ 2 mois 
(avenant) 
SE DEFIT A (F)  - 8 mois 
GRONTMIJ  (N)  - 3 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.22  Maitrise des eaux « riz  » 
A 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité « mères-enfants » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'Andapa 
A 
Total :  11  projets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 3. 6.66  7  -
3  - - 3. 6.66  3  -
65  65 
170  170 
1 030  682  348 
1 293  186  1102 









Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
FREDIANI  (lt.)  - 3 mois 
LAURENT  (B)  - 2 mois 
AGRER  (B)  - 28 mois ...  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 




213.810.02  Envoi  d'experts au  Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à Madagascar 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  Gt:N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  ·  Date  Montant 






ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
66  338  22.12.65  29  37 






Pays  : MADAGASCAR 
Dote de mise d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 ..  Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segoubla- San 
211.011.06  Institut biologie  humaine à  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
211.011.18  Modernisation  des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 289  325  10.  5.65  401  3 204  85 
766  358  15.10.65  766 
141  360  10. 1.66  470  15.12.65  116  25 
474 
242  396  6.  7.66  502  206  36 
5 550  412  14.10.66  5 550 
9988  3 526  6 462 
47 
Pays:  MALI 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
138 
A/0 554: constr. institut; Ap. 
52 
134 
A/0 568:  Présélection des entrepri-
ses; remise de candidatures: 15.4.67 
324 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
. . 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUC=I"ION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
470}  216  254 
339  27.  8.65 
721  286  435 
520}  520 
415  3.10.66  472  1 032 
1132  100 
2843  1 534  1 039 
48 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour  :  30.6.61 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
470 
A/0 572 :fou  rn. matériel; Ap 
486 
580- Ap 
956 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
47  392  14. 4.66  30  17 
47  30  17 
49 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
11  Pré  p. 
11 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Etude barrage réservoir de Selingué 
212.111.05  Expertise  économique  et financière 
A  à l'office du Niger 
. .  212.111.09 
A 
Lycée et Ecole  Normale de Bamako 
212.111.10  Central mécanografthique et statisti-
A  que. Etude préalab e 
212.111.07  Alimentation en  eau  de  Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13 
A 
Expertise des rizières au  Mali 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au  Mali 
212.111.16 
r  ________  ----L-- •- ___  ... _  L-.·~--
'-CI.III~CI.~IIC I..VIILI C  ICI.  ~..:::OL..:  VVVIII..: 
A 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
422  - - - 5.11.64  422  -
70  - - - 13. 9.65  70  -
34  - - - 1.10.65  34 
33  - - - 33 
4  - - - 25.  3.66  4  -
162  369  28.12.65  - 18.  3.66  105  57 
20  - - 21.  2.67  18  2 
65  - - 15. 3.66  61  ~ 
""1  2  L 
140  7.7.66  138  2 
50 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
368  RHEIN-RUHR (Ali.) - 21  mois 
70  ITALCONSULT (lt.) - 6 mois 
34  ROGER cg  }  SCHILL ( 6  5 mois 
BUROLLA  D (F) 
-
4  IDET-CEGOS (F)  - 3 mois 
94  HOLFELDER (Ali.) - 9 mois 
7  SAIS  (lt.)  - 4  mois 
-
1 
42  SEMA  (Loc.) 
12 mois 
DE  WEGER  (N) -Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombonctu 
212111 20  Etudes routières 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des 
phates de Bourem (Etude) 
phos-
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare à  Bamako 
Total :  14 projets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2e FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
45  29.  3.67  44  1 
24  18. 4.67  13  11 
90  90 
80  80 
1191  911  280 
350  27  321 
1 541  938  601 
51 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
13  HOLFELDER  (D)  - 6 mois 
4  SCET - COOP (F}  - 4 mois 
637 
637 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
212.012.08  Campagne  de  lutte contre  la  peste 
bovine  Je phase 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 220  308  24.  3.65  3 220 
1180  316  5.  5.65  1180 
5 266  324  12.  5.65  3.12.65  175  5 091 
1 134  353  16.  9.65  395  10.11.65  549  585 
507  396  6.  7.66  515  433  74 
11  307  1157  10150 
52 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 448  : A/0 restreint après Pré-
sélection; A  p. 
Pré  p. 
346  A/0 477-travaux d'adduction d'eau; 
Ap. 
31  Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203; 1er FED 
207 
584 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 357  314  21.  4.65  471  1 337  20 
1 357  1 337  20 
53 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
324 
324 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tiologiques 
Total :  2 projets 
212.812.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - - 1  9.12.65  21  7 
7  - - - 7 
35  21  14 
318  128  159 
353  149  173 
54 
Pays  :  MAURITANIE 
Date de mise d jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1  'étude 
10  11 
8  Atelier 
7 mois 
de  MONTROUGE  (F)  -
8 
8 Montants en 000  U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydro-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013.10  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.14  Construction  de  16  dispensai res 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gay a 
Total : 6 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 005  307  23.  3.65  431  1 624  381 
301  323  7.  5.65  456  19.11.65  297  4 
749  347  21.  9.65  749 
3 281  367  8.  1.66  42  3 239 
361  439  22.3.67  361 
2 755  434  14.3.67  2 755 
9 452  1 963  7 489 
55 
Pays:  NIGER 
Date de  mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 137 
240 
Pré  p. 
-
42  Pré  p. 
--
1 419 
• Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
142}  142 
305  23.  2.65 
108  12. 8.65  103  5 
1  042}  467, 488  1 042 
383  23.  3.66 
738  103  635 
l  030  1 390  640 
56 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
83 
103 
A60  547:  fou rn. 
1  .2.67 
matériels;  A  p. 
93  A/0 573: fourn. véhicules; Ap. 
279 Montants en 000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
936  439  22.  3.67  936 
.. 
936  936 
57 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels  d'offr~s en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois  aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Développement de la Coopération -
A  (Etudes) 
212.213.08  Deux aménagements dans la vallée du 
A  Niger (Dir. travaux) 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  (Etudes) 
212.813.13  Mission  Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les  Km. 424 et 608 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  - - - 29.  6.65  201  -
-
77  - - - 18.12.64  77  -
8  - - - 4. 3.65  5  3 
12  - - - 29.11.65  12  -
38  - - - 38 
4  - - 14.10.66  4 
27  15. 9.66  27  -
352  432  6.  2.67  352 
1 
58 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
150  BCEOM  (F) 
7 mois  - COMTEC  (lt)  -
77  TEXTILCONSULT (lt)  - 4  mois 1/2 
4  IFAN-CNRS (F)  - 4  mois 
12  U.A.A. (lt)  - 6 mois 
4  V.M.V. (F)  - 3 mois 
-Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole  nationale d'Administration 
Total : 9 proJets 
212.813.99  C. T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  14 
733  326  407 
329  - 329 
1 062  326  736 
59 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour:  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
247 
10 
257 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en  valeur  du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en  énergie  électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'énergie  de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagasha 
211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à  Kigali 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
900  380  4.  2.66  519  623  277 
79  445  79 
1 250  1 250 
2n9  623  1 606 
60 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en  cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
154 
A/0 602: fourn.  équipement électr.; 
ouv. 7.8.1967 
154 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 800  304  29.  1.65  15. 3.65  493  1 307 
88  315  15. 4.65  512  25  63 
2 560  401  29.  9.66  2 560 
4448  518  3930 
61 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
258  Prép. 
20 
278 ..  Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont  Katumba plus route Dendezi -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion  Bruxelles p. la  Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12  Lycée  pour jeunes filles  à  Kigali 
A  (Etudes) 
212.114.13 
A 
Ligne  électrique )our projet thé 
Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
A 
212.114.17  Besoins en energie électrique 
A 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1 011  329  s.  4.65  - 4.  2.66  646  365 
48  - - - 27.10.65  34  14 
76  - - - 1. 9.65  75  1 
2  - - - 25.  2.66  1  1 
4  - - - 7.65  4  -
62  26.  9.66  62  -
10  - - 12. 7.66  10  -
220  424  18.11.66  220 
37  37 
62 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
56  SODECOTRA (B)  - 8 mois 
430  AGRAR et HYDROTECHNIK (D) 
28  AGRAR und HYDROTECHNI K (Ali.) 
- 12 mois 
TSCHAPKE (Ali.)  - 1 mois 1/2 
4  Projet terminé 
19  TEKHNE (B)  - 10 mois 
7  ELE KTRIZIT  ATS  A.G.  (Ali.)  - 2 
mois 
19  LAHMEYER  INTERNATIONAL (D) 
5 mois Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée  de jeunes filles à  Kigali (Dir. 
A  travaux) 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  à Butare 
212.114.20  Institut pédagogique à Butare 
A 
212.114.21  Création plantation thé vallée 
A  Cyohoha-Rukeri 
212.114.22  Ligne de transport d'énergie -
A  Muru  ru 
212.114.23  Formation de cadres des coopératives 
A  agricoles 
212.114.24  Aménagement  et  équipement  d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
Total :  18 projets 
212.814.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du le FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
22  22 
24  30.  5.67  24 
50  25.  5.67  45  5 
50  50 
16  '13.  2.67  16  -
9  9 
119  119 
32  32 
1848  1 010  838 
193  8  181 
2 041  1 038  1 019 
63 
Pays  : RWANDA 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
2  TEKHNE (B) 
4  LENTZ (L) 
6  ELEKTRIZITÂTS- LAHMEYER (D) 
5 mois 
575 
575 •  Il  Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission  création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le  parc de la  Kagera 
213.814.26  Formation  des  cadres  des  coopéra-
N  tives agricoles 
Total : 3 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 11. 5.66  15 
420  420  20.  9.66  14.12.66  420 
878  456  9.  6.67  878 
1 313  435  878 
64 
Pays:  RWANDA 
Date de mise  cl jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
·ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
14  DELMAS  ~F) - 2 mois 
OLEFFE  (  ) - 2 mois 
CARBONELLE (B)  - 2 mois 
76  KRUPP (A) -15 mois 
TSCHOEPKE (D) 
~ 
90 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de  l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de  lutte contre  la  peste 
bovine 3e  phase 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2  abattoirs 
naux à Saint-Louis et à Thiès 
régio-
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et  Diou-
loulou 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6.  5.66  243 
288  396  6.  7.66  499  186  102 
4 861  408  4.  8.66  4 861 
405  408  4.  8.66  405 
587  414  11.10.66  587 
6 384  186  6198 
65 
Pays  :  S~N~GAL 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
124 
A/0  594:  Présélect.  remise  cand. 
10.7.67 
Pré  p. 
Pré  p. 
124 .  - Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.11  3e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 






ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6191}  6191 
327  4.  6.65 
3129  7.12.65  3129 
464  4286}  496  4 286 
391  6.  7.66  522 
5 455  2 527  2 928 
932}  932 
9104  9104 
29 097  16133  12964 
66 
Pays:  S~N~GAL 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
6191 
3129 
A/0 550:  concours  pour la  réalisa-
4 286  tion de 15 unités de stockage d'ara-
chides; Ap. 
2 295  AfO 570: fou rn. hangars; A  p. 
A/0 597:  fourn.  parcs 24.7.67 
15 901 Montants en  000 U  fC 
Projets 
1 
No  1 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Développement  culture  du  coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 






ments  1  1  ture  d'offres 
1 
marché  marchés  autorisés 
-------6-1  3  4  5  7  8  9 












285  786 
67 
Pays  :  S~N~GAL 
Date de mise à jour:  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
259  A/0 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap. 
259 ..  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 
212.115.04  Puits et forage 2e tranche (Etude) 
A 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
Total :  3 projets 
212.815.99  Contrôle technique 
,, 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
6  - - - s.  7.65  6  -
1  1 
12  12 
736  - - 57  679 
748  69  679 
1 
68 
Pays  : S~N  ~GAL 
Date de  mise d jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  VRANCKS (B)- VAN  DAM  (N)  -
1 mois 
Terminé 





32 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot - Genale - Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
211.016.15  Construction  et  équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école scolaire à Mogadiscio 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19. 5.65  10. 8.65  52  1 517 
4 850  309  25.  3.65  4 850 
2143  455  2143 
-
8 562  52  8 510 
69 
Pays  : SOMALI  A 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
52  A/C 532: 
26  A/C 521  : Constr. bâti ment : A  p. 
A/C 531  : Présélection en cours 
78 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi - Baidoa (Etudes) 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
212.116.10  Etude  « Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir.  travaux) 
212.116.13  Institut de recherche vétérinaire 
A 




Etude Installation de 70 pompes 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'hôpital de Mogadiscio 
212.116.18  Centre de formation professionnelle 
A  et artisanale 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
145  - - - 23.  4.65  111  34 
372  - - - 13.10.65  371  1 
8  - - - 16.11.65  8 
48  - - 7.  6.66  45  3 
160  21.  4.67  12  148 
60  - - - 60 
1  1  -
136  136 
45  45 
1 809  1 809 
56  56 
70 
Pays  : 50  MALIA 
Date de  mise à jour :  30.6  .. 67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
43  1re phase terminée le 22.7.1965 
2e phase en préparation 
SAIS (lt .)  - 11  mois 
362  KOCKS (Ali.)  - 10 mois 
3  DREYER (Ali.)  - 4 mois 
17  ELECTROCONSUL  T (lt)  - 2 mois 
(1re  phase) 
5  PROBI  (1)  - 3 mois 
1 ..  Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.19  Expertise sur possibilités  réduction 
A  coût d'exploitation Hôpital de 
Mogadiscio 
Total : 12 projets 
212.816.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du le FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  5 
2845  548  2297 
310  28  282 
3155  576  2579 
71 
Pays  : SOMA  LIA 
Date de mise à jour :  30.6.61 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
431 
19 
450 ..  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03  Exploitation Hôpital Mogadiscio 
N 
-
213.116.04  Mission  1  ere  tr. télécommunications 
A  (Etude) 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1064  306  18. 5.65 
~  10. 2.65  538  526 
4  4 
1068  542  526 
n 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
331 
4  STET.  (lt.) 
335 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population frappée  par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour J'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
Total : l  projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6.  4.65  408  30.  4.65  170  80 
1 600  390  11.  5.66  18.  5.66  1 600  -
1 850  1 770  80 
73 
Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
169 
841 
1 010 ...  Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageois  · 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
Lamy - extension 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique 
211.017.15  Construction de 154 puits au  Kanem 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la  peste bovine 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
-
211.017.19  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12.  4.65  810 
1 516  322  13. 5.65  526  8.12.65  1 180  336 
437 
2 025  220  12.  5.65  2025 
Ave-
nant 
97  326  s.  5.65  323  13. 9.65  97 
avenant 
no 3 
648  344  20.  9.65  506  600  48 
2 228  378  11.  2.66  25  2 203 
525  396  6.  7.66  500  422  103 
992  397  12. 7.66  992 
7191  403  20.  6.66  7191 
74 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 523  : travaux d'aménagement; 
A  p. 
584: fourn.  mat.  pompage et 1 véhi-
cule ouv. 26.6.67 
1 031 
A/0  562: 
A  p. 
constr.  165  puits;  ouv.: 
97  R.  P.  le 22.11.65 
R.D.  projet terminé  le  30.11.66 
117 




A/0 555 .... .  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
-
211.017.24  Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 
211.017.29  Extension  du  collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
Total : 13 projets 
1 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2188  403  20.  6.66  101  2087 
2 633  435  7.  2.67  - 2 633 
219  219 
1 823  1 823 
22895  2425  20470 
75 
Pays:  TCHAD 
Date de mis(à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
18  Pré  p. 
1 554 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1~30}  1 730  -
302  2.  3.65  - -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
-
911  453  - 911 
-
3 710  l  799  911 
76 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




1586 Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A  (Etudes) 
212.117.04  Etude Architecturale,  institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet (Etudes) 
212.117.11  Etudes  Extension  Hôpital  d'  Abeche 
A  (Etudes) 
212.117.12  Etude aménagement route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng (Etudes) 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  rimentaux (Etudes) 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 




Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
Total : 10 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
225  342  20.  9.65  13.10.65  225  -
278  - - - 13. 9.65  278  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
40  - - - 6.12.65  40  -
40  - - - 13.12.65  40  -
40  - - - 25.  1.66  40  -
5  - - - 29.10.65  5 
292  - - - 13. 5.66  292  -
21  - - - 17.10.66  12  9 
43  43 
1 044  991  53 
1 
n 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
187  COTEI (lt)  - 20 mois 
235  COTEI (lt)  - 20 mois 
30  DOLPHIN  & PALM  (B)  - 8 mois 
36  Route ENGINEERING  (F)  - 7  mois 
16  KLAUSS  (Ali.)  - 6 mois 
~-
21  Route ENGINEERING (F) et STAIM 
(lt)  - 6 mois 
5  PANDOLFI (lt)  - 2 mois 
33  CFDT (F)  - 3 ans 
11  GREILING (Ali.) 
3 mois 
&  GISORS  (F)  -
574 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
624  622 
1 668  991  675 
78 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
1 
575 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de J'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  « Destructions cysticergues » 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~NÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
67  419  23.11.66  - 9.  6.66  67  -
1  - - - 18.  4.66  1  -
68  68 
79 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
17 
1  Etude  terminée  le 7.7.1966 
18 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du le FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 215  447  21.  4.67  1 215 
1 215  1 215 
80 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.61 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou,  pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Plan d'amortissement à établir par la 
B.E.I. Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 
211.018.07  Bitumage des routesAtakpamé-Palimé 
et Atakpamé-Badou 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  348  13.10.65  56  957 
1 053  427  9.12.66  1 053 
2066  56  2 010 
81 
Pays: TOGO 
Date de  mise d jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
38  Pré  p. 
Pré  p. 
38 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 




initial  Date  N° des  Date  Montant 









d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
748}  229  519 
351  7.10.65 
217  21  196 
965  250  715 
82 
Pays: TOGO 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C 525  : fourn. de matériels divers; 
108  Ap. 
105 
213 Montants en  000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
Total: 
Situation des projets du  2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
280  457  - 280 
280  280 
83 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01 
A 
Etude  d'assistance  technique 
reconversion chemin de fer 
pour 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N  (Etudes) 
212.118.08  Etude des transports 
A 
Total : 4 projets 
212.818.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 15 
84  - - - 15.10.65  84 
583  374  16. 2.66  - 28.  9.66  569  14 
30  30 
712  653  59 
92  - - 98  -
804  751  59 
84 
Pays:  TOGO 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
355  STAIM  (lt)  - 14 mois 
WALTER (Ali) - 16 mois 
HOLFELDER (Ali.)  - 16 mois 
355 
69 
424 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
Total : 4 projets 
Total: 
l 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 925  363  15. 4.66  64  1 861 
1140  398  1.  8.66  1140 
2 917  428  25.11.66  2 917 
727  428  25.11.66  727 
6709  64  6 645 
6709  64  6 645 
85 
Pays  :ANTILLES N~ERLANDAISES 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
4  Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
4 
4 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.830.99  C.T. 




Enfance inadaptée (étude) 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance  ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
168  2  166 
5  22.12.66  5 
5  - 5 
178  12  166 
86 
Pays:  ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4 
2 
6 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 




Total :  2 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
223  318  28.  6.65  445  199  24 
567  417  12.12.66  567  . 
790  199  591 
87 
Pays  : COMORES 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
98  A/0 581: fou rn. équipement; ouv.: 
10.7.67 
Pré p. 
98 Montants en 000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total :  2 proJets 
312.831.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
164  - - - 19.  2.65  163  1 
4  - - - 5.  5.65  4  -
168  167  1 
24  - - 2  22 
192  169  23 
88 
Pays  : COMORES 
Date de  mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
162  SECMO (F)  - 9 mois 
4  E.D.F.  (F)  - 2 mois 
166 
2 
168 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
Total : t projet 







INVESTISSEMENTS  Pays  : Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Date  No des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
4  5  6  7  8  9  10  11 
405  3.10.66  606  Pré  p. 
606 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total :  1 projet 
322.832.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
90 
Pays : Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise à jour :  30.6.61 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
19  - - - 19  -
19  19 
16  2  14  2 
35  - - - 2  33  2 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 
Total :  1 projet 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 395  429  30.  1.67  2 395 
2 395  2 395 
2 395  2 395 
91 
Pays  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Dote de  mise à jour  :  30.6.61 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.836.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
60  - - 14  46 
60  t4  46 
92 
Pays:  NOUVELLE CALI€DONIE 
Date de mise d jour:  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
6 
6 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.037.01  Constructions seo lai res 
Total :  1 projet 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
869  430  30.  1.67  869 
869  869 
869  869 
93 
Pays  : POLYNESIE 
Dote de  mise d JOUr  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.837.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - 38 
38  38 
94 
Pays:  POLYNESIE 
Date de mise à jour :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 Montants  en  000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 




Situation des projets du le FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
95 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de  mise d jour  :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(26  phase) 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  440  24.  4.67  960 
960  960 
96 
Pays:  SURINAM 
Date de mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en  000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.140.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.140.02  Assainissement Paramaribo (Etudes) 
N 
312.140.04  Plantation  2.000  ha de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
312.140.06  Institut pour l'enseignement  secon-
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total : 4 proJets 
312.840.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
31  - - - 29.10.65  31  -
150  365  15.  4.66  - 150 
7  - - - 17.10.66  4  3 
28  28 
2.16  35  181 
29  38  -
-
2.45  73  181 
97 
Pays: SURINAM 
Date de mise à jour  :  30.6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
25  INTERTRAFFIC (Ali.)  - 7 mois 
KIENBAUM  BERATUNG (Ali.) 
3  OHLER (N)  - 1  mois 
2.8 
2.8 .  "  Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction  d'un  appontement au 
port de Marigot 
Total :  1 projet 
'  -
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
375  366  11.  2.66  375 
375  375 




Pays  :GUADELOUPE 
Date de  mise à jour :  30.6.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
TotaJ : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
34  34  -




Pays:  GUADELOUPE 
Date de  mise à jour :  30.6.61 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Situation des projets du le FED en exécution  100 
Pays: MARTINIQUE 
Montants en  000  UJC  Date de  mise à jour :  30.6.67 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global  des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
Total: Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  hydre-agricole  du 
Bras de la plaine (28  phase) 
311.038.02  Extension  du  port de la  Pointe des 
Galets 
Total : 2 projets 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
4 051  411  17.10.66  4 051 
4 051  418  17.10.66  4 051 
8102  8102 
8102  8102 
101 
Pays: RÉUNION 
Date de mise d jour  :  30.6.61 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 606: fourn. conduites d'eau, 
etc  ... ; ouv.15.9.1967. 
A/0 579:  Présélection  en  cours 




comptable  Intitulé 
1  2 
312.838.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
203  - - 53  150 
203  53  150 
102 
Pays:  RÉUNION 
Date de  mise à jour : 30.  6.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
1 
1 .. 
SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUT~S EUROPÉENNES 
8160*/1/111/1967/5 